### Plan de Gestión de Proyecto Anexo de Administración del Tratamiento de Riesgos

Proyecto: Sistema Web para la gestión de venta y compra de productos basado en la competencia directa de la empresa Bestnid.
Revisión 1.0



## Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Cambio	Verificado calidad.	dep.
16/05/2015	1	G36		[Firma o sello]	

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. Sr./ Sra [Nombre]	Fdo. Sr./Sra [Nombre]



### Contenido

FIG	CHA DEL DOCUMENTO	3
CC	ONTENIDO	4
1	TABLA DE ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	5
2	PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5



## 1 Tabla de Administración de Tratamiento de Riesgos

ld Riesgo	Nombre	Probabilidad	Impacto	Responsable	Estado
1	Presupuesto insuficiente para	60%	2	[responsable]	Latente
	llevar a cabo el desarrollo.				
2	Mala comprensión de requisitos.	60%	2		Latente
3	Cambios en los requisitos.	60%	2		Latente
4	Incumplimiento de Fechas de entrega.	55%	3		Latente
5	Ausencia de personal en tareas críticas.	50%	2		Latente
6	El cliente solicita adelantar la fecha de entrega.	45%	2		Latente
7	La capacitación en las herramientas de desarrollo no es suficiente.	45%	3		Latente
8	Baja aceptación del software.	45%	2		Latente
9	Software con errores.	40%	2		Latente
10	El desarrollo de una tarea lleva más tiempo de lo estimado.	40%	3		Latente
11	Falla en equipos de los desarrolladores.	25%	4		Latente
12	Corte en el servicio eléctrico.	20%	4		Latente
13	La tecnología no alcanzará las expectativas	20%	2		Latente
14	El producto no cumple con los requerimientos	20%	2		Latente
15	Ocurren fallas en los servicios contratados	20%	2		Latente
17	Se producen perdidas de datos.	10%	2		Latente
18	El número de usuarios es mayor a lo previsto.	10%	3		Latente
19	Catástrofe natural donde se encuentra el servidor.	5%	2		Latente



### 2 Plan de administración de riesgos

Id Riesgo:1	Nombre:	Presupuesto	insuficiente	para	llevar	а	cabo	el	desarrollo.
	Fecha :18,	/05/2015							
	Descripció	<b>ón:</b> El presupue	sto disponible	es ins	uficiente	pa	ra cubr	ir lo	s gastos del
	desarrollo	del sistema.							
Probabilidad: 60%									
Impacto:2									
Responsable:				Clase: I	royecto	)			

### Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

El presupuesto inicial deberá contemplar gastos no previstos e incrementos de costos al momento del desarrollo.

#### Plan de Contingencia:

Se planteará un nuevo presupuesto del producto al cliente y se esperará su decisión. De ser rechazado, se hará un recorte en los gastos.

Id Riesgo:2	Nombre : Mala comprensión de requisitos			
	Fecha :18/05/2015			
	<b>Descripción:</b> Los requisitos no fueron enteramente comprendidos por el equipo.			
	Llevando a un producto incorrecto y nueva comprensión de requisitos, elevando			
Probabilidad: 60%	los costos.			
Impacto:2				
Responsable:		Clase: Provecto/Producto		

### Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

Realizar un acuerdo entre cliente y la empresa de desarrollo: el cliente deberá leer y firmar el/los documentos de especificación de requerimientos.

#### Plan de Contingencia:

Realizar una nueva revisión de los requisitos, llevando a cabo un nuevo acuerdo con el cliente. Gestionar una nueva planificación de tiempos de desarrollo.

Id Riesgo:3	Nombre: Cambios en los requisitos					
	Fecha:18/05/2015					
	<b>Descripción:</b> El cliente solicita cambios en los requerimientos.					
Probabilidad:60%						
Impacto:2						
Posnonsahlar		Classy Drayesta				

#### Nesponsable. Clase. Proyect

### Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

Se mantendrá una comunicación eficiente con el cliente para adquirir de manera temprana la mayoría de los requerimientos.

Además se utilizará la metodología Scrum, permitiendo al cliente sentirse parte del proyecto

### Plan de Contingencia:

Se evaluará la posibilidad de desarrollar los nuevos requerimientos en el tiempo de desarrollo estimado en primera instancia. De ser posible, se documentará todo correspondiente a los nuevos requisitos y se llevara a cabo la implementación.



### Plan de gestión de proyectos

Rev. 1

Pág. 7

De no ser así, se le informará al cliente, y se le presentaran posibles alternativas que puedan desarrollarse en el tiempo estimado.

Id Riesgo:4	Nombre: Incumplimiento de Fechas de entrega.					
	Fecha :18/05/2015					
	<b>Descripción:</b> El tiempo estimado de desarrollo no es suficiente para completar el					
	sistema.					
Probabilidad:55%						
Impacto:3						
Responsable:		Clase: Proyecto				

### Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

Se llevará a cabo una planificación de tiempo realista, incluyendo tiempos adicionales para situaciones predecibles.

### Plan de Contingencia:

Se evaluará con el cliente la posibilidad de re-planificar la fecha de entrega.

De no ser posible, se planificará una nueva carga horaria para los desarrolladores, para cumplir con el tiempo inicialmente estipulado.

Id Riesgo:5	Nombre:	Ausencia	de	personal	en	tareas	críticas.
	Fecha :18/05	/2015					
	Descripción:	Algún integra	nte del	equipo de	desarrollo	se ausenta	en tareas
	críticas por e	críticas por enfermedad u otro, produciendo un retraso.					
Probabilidad: 50%							
Impacto:2							
Responsable:				Clase: P	royecto		

## Responsable: Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

Dentro de la planificación incluir tiempo adicional para situaciones predecibles, como esta.

### Plan de Contingencia:

Si la situación lo permite, el integrante ausente podrá trabajar desde su casa.

De no ser posible, se repartirán las tareas del ausente a los demás desarrolladores, como así también se aumentará la carga horaria.

Id Riesgo:6	Nombre:	EI	cliente	solicita	adelantar	la	fecha	de	entrega.



### Plan de gestión de proyectos

Rev. 1

Pág. 8

	Fecha :18/05/2015				
	<b>Descripción:</b> Se produce un adelantamiento de la fecha de entrega pautada por				
	pedido del cliente.				
Probabilidad: 45%					
Impacto: 2					
Responsable:		Clase: Proyecto			

### Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

El equipo informará de cada detalle al cliente con el fin de que se garantice la comprensión de la magnitud del proyecto, evitando que se subestime el trabajo de los desarrolladores. Y evitando llegar a esta situación.

### Plan de Contingencia:

Se planificara un nuevo presupuesto, de esta manera, se incorporarán nuevos integrantes al equipo de desarrollo.

Id Riesgo:7	Nombre : La capacitación en las herramientas de desarrollo no es suficiente					
	Fecha: 18/05/2015					
	<b>Descripción :</b> La formación en la herramientas de desarrollo no cumple con las					
	expectativas o no es suficiente					
Probabilidad:45%						
Impacto:3						
Responsable:		Clase:				

### Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

Para cada miembro del equipo de desarrollo, determinar el grado de solvencia frente a las herramientas a utilizar, dependiendo de los resultados se organizaran las tareas de desarrollo.

### Plan de Contingencia:

Realizar la capacitación que sea necesaria,



### Plan de gestión de proyectos

Rev. 1

Pág. 9

Id Riesgo:8	Nombre: Baja aceptación del software.		
	Fecha: 18/05/2015		
	<b>Descripción:</b> Los usuarios finales rechazan el nuevo sistema.		
Probabilidad: 45%			
Impacto:2			
Responsable:		Clase: Negocio	

### Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

Se diseñara una interfaz gráfica intuitiva, fácil de usar y agradable, para minimizar la probabilidad de rechazo.

#### Plan de Contingencia:

Se realizaran encuestas a los usuarios finales, para recolectar sus opiniones, para luego evaluarlas, documentarla, y por ultimo implementar una solución que satisfaga las expectativas de los usuarios.

Id Riesgo:9	Nombre: Software con errores.	
	Fecha :18/05/2015	
	Descripción: El software en desarrol	o presenta muchos errores, la resolución
	requerirá de tiempo adicional.	
Probabilidad: 40%		
Impacto: 2		
Responsable:		Clase: Provecto/Producto

#### Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

Se diseñaran casos de pruebas, para que la comprobación y resolución de problemas sea más fácil y más eficiente

### Plan de Contingencia:

Dedicar tiempo adicional para la corrección de errores, y de ser necesario aumentar la carga horaria de los desarrolladores.

Id Riesgo:10	Nombre: El desarrollo de una tarea lleva más tiempo de lo estimado.		
	Fecha:18/05/2015		
	<b>Descripción:</b> El desarrollo de una funcionalidad en desarrollo lleva mas timpo de		
	lo estipulado, lo cual afecta el tiempo de tareas posteriores.		
Probabilidad:40%			
Impacto: 3			
Responsable:		Clase: Proyecto	

### Estrategia de Mitigación (Anulación/Minimización):

En la planificación se tendrá en cuenta tiempo adicional, para aquellas tareas que sean críticas en el desarrollo.



### Plan de gestión de proyectos

Rev. 1

Pág. 10

### Plan de Contingencia:

Evaluar con el cliente la posibilidad de retrasar la fecha de entrega. De no ser posible, reorganizar los tiempos de las tareas posteriores y de ser necesario aumentar la carga horaria del equipo de desarrollo, para llegar a tiempo y forma con la fecha estipulada en una primera instancia.